

План действий по обеспечению введения
Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования
в городе Невинномысске Ставропольского края

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты		Ответственные
			Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)	
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО					
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013 - май 2014	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая план-график (сетевой график) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО Внесение изменений в программу развития МДОУ	Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОУ
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Апрель 2014	Сбор информации по вопросам опроса от образовательных организаций о готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования; о требованиях к качеству услуг дошкольного	Участие в опросах	Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОУ

			образования со стороны воспитателей и родителей.		
1.3.	Разработка письма Минобрнауки и России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО	Апрель 2014	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО	Использование письма Минобрнауки России в практической работе	Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО
1.4.	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - июнь 2014	Доведение методических рекомендаций по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО дошкольных образовательных организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности	Пушкарская А.В., заведующие МДОУ
1.5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	Май 2014 - декабрь 2016	Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования	Оценка степени готовности ДОО к реализации ФГОС ДО, аналитические материалы по результатам мониторинга	Демченко М.Ю., Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ
1.6.	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности и средствами обучения и воспитания для	Ноябрь 2014	Учет методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации предметно-	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации, закупок для организации развивающей предметно-	Демченко М.Ю., Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ

	организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями и ФГОС дошкольного образования		развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО при оснащении образовательных организаций	пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО	
1.7.	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей и направление предложений в региональную рабочую группу	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования	Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО
1.8.	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании	Октябрь - ноябрь 2014	Методическое сопровождение НДОО «Центр развития ребенка - Православный детский сад «Вера, Надежда. Любовь»		Пушкарская А.В., директор НДОО

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Апрель 2014	Создание рабочей группы управления образования администрации города Невинномыска по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО	Пырина Е.А., заведующие МДОУ
2.2.	Создание региональных	Апрель 2014	Направление предложений по	Направление предложений по составу в региональную	Пономаренко Т.М.

	х рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования		составу в региональную рабочую групп	рабочую групп	
2.3.	Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО	Январь 2014 - декабрь 2014	<p>Определение перечня "пилотных площадок" в городе Невинномысске</p> <p>Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО</p> <p>Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования</p>	Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ
2.4.	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014 года		Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров	Заведующие МДОУ, НДОО
3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО					
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации и	Июль 2014 - декабрь 2016	План-график повышения квалификации для руководящих и педагогических	Участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации	Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО

	руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО		работников дошкольного образования на уровне учредителя		
3.2.	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников		Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО
3.3.	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование	Ноябрь 2015	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС	Определение наставников для молодых специалистов	Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО					
4.1.	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан	Декабрь 2013	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	Демченко М.Ю., Пырина Е.А., заведующие МДОУ, НДОО

	на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования				
4.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 - Апрель 2015	<p>Нормативно правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.</p> <p>Подготовка государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования</p>	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Демченко М.Ю., Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОО
4.3.	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных	Июль 2014	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы	Пырина Е.А., Пономаренко Т.М., заведующие МДОУ, НДОО

	образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС		образования	дошкольного образования	
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО					
5.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014 -2016	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО	Пушкарская А.В., заведующие МДОУ, НДОО
5.2.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 – декабрь 2015	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО		Пономаренко Т.М., Пушкарская А.В.,